Planning des réalisations :

Semaine du 25/12 :

Réalisation du traitement D1, D2 et L et de leurs graphiques

Semaine du 01/01:

Réalisation du traitement S et du début du traitement T

Semaine du 08/01

Fin de la réalisation du traitement T

Semaine du 15/01

Réalisation des graphiques du traitement S et T

Semaine du 22/01

Makefile

Semaine du 29/01

Commentaires du code C, readme et fichier pdf

Répartition des tâches

Timéo:

- code C du traitement S
- code C du traitement T
- Makefile
- code du traitement D1
- (aide sur les autres traitements)

Ahgaash :

- Code et Script gnuplot du traitement D2
- Script gnuplot du traitement S et D1
- Readme
- (aide sur les autres traitements)

Elvass:

- Code et Script gnuplot du traitement L
- Graphique du traitement L et T
- fichier PDF
- (aide sur les autres traitements)

<u>Limitation fonctionnels</u>

Le programme ne prend pas en compte le fait que certaines villes ont des arrondissement donc que ces villes apparaissent plus de deux fois par trajet (Paris, Marseille).