## Planning des réalisations :

# Semaine du 25/12 :

Réalisation du traitement D1, D2 et L et de leurs graphiques

### <u>Semaine du 01/01 :</u>

Réalisation du traitement S et du début du traitement T

### Semaine du 08/01

Fin de la réalisation du traitement T

# Semaine du 15/01

Réalisation des graphiques du traitement S et T

## Semaine du 22/01

Makefile

#### Semaine du 29/01

Commentaires du code C, readme et fichier pdf

# Répartition des tâches

#### Timéo:

- code C du traitement S
- code C du traitement T
- Makefile
- code du traitement D1
- ( aide sur les autres traitements )

# Ahgaash :

- Code et Script gnuplot du traitement D2
- Script gnuplot du traitement S et D1
- Readme
- ( aide sur les autres traitements )

#### Elvass:

- Code et Script gnuplot du traitement L
- Graphique du traitement L et T
- fichier PDF
- ( aide sur les autres traitements )

## Limitation fonctionnel

Dans le traitement T le programme ne prend pas en compte le fait que certaines villes ont des arrondissement donc que ces villes apparaissent plus de deux fois par trajet ( Paris, Marseille ).